

Aktionsplan der Aktivitäten der LAG Kneippland® Unterallgäu im Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2017

Aktivitäten	Durchgeführte Maßnahmen zur Zielerreichung mit Ergebnis in 2017	Indikatoren	Zielgrößen 2015 bis 2018							
			2015		2016		2017		2018	
			SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung am 06.12.2017	Mitgliederversammlungen des Vereins LAG Kneippland® Unterallgäu e.V.	1	2	1	1	1	1	1	
	Sitzung EG am 15.03.2017, 28.11.2017	Sitzungen des LAG-Entscheidungsgremiums	2	3	3	2	3	2	3	
	siehe Aufstellung Einzelveranstaltungen/ Gesprächstermine	Sitzungen von themenspezifischen Projektgruppen/ Arbeitskreisen, die vom LAG-Management unterstützt werden	10	36	10	23	20	29	20	
	siehe Aufstellung Einzelveranstaltungen/ Gesprächstermine	Gesprächstermine zur Projektvorbereitung	20	35	25	29	25	28	25	
Qualitätsmanagement/ Monitoring	Bericht Umsetzungsstand und Mittelabruf LEADER-Projekte bei Sitzungen des LAG-Entscheidungsgremiums am 15.03.2017 und 28.11.2017 vorgestellt	Bericht Umsetzungsstand und Mittelabruf LEADER-Projekte bei Sitzungen des LAG-Entscheidungsgremiums	1	1	3	2	3	2	3	
	kurzer Überblick zum Umsetzungsstand LES in der Sitzung des LAG-Entscheidungsgremiums am 15.03.2017 und 28.11.2017	Bericht Umsetzungsstand LES in Sitzungen des LAG-Entscheidungsgremiums	1	1	1	2	3	2	3	
	Ausführlicher Bericht zum Umsetzungsstand LES bei Mitgliederversammlung	Ausführlicher Bericht Umsetzungsstand LES bei Mitgliederversammlungen des Vereins LAG Kneippland® Unterallgäu e.V.	1	1	1	1	1	1	1	
	GB Unterallgäu Aktiv GmbH für 2016 erstellt u. für 2017 in Arbeit	Geschäftsbericht des LAG-Managements	1	0	1	1	1	1	1	
	Fortbildung Beihilferecht in Nürnberg am 12.10.2017, Workshop für LAGen in Würzburg am 16./17.10. in Würzburg, SDL-Thierhaupten 14.11.2017	Qualifizierungsmaßnahmen für LAG-Mitglieder und LAG-Management	3	3	3	2	3	3	3	

Öffentlichkeitsarbeit	siehe Aufstellung Einzelveranstaltungen/ Gesprächstermine	Informationsveranstaltungen	3	7	3	13	7	18	10	
	siehe Pressespiegel	Pressemitteilungen und redaktionelle Beiträge in regionalen Medien	25	206	25	204	150	175	150	
	Internetauftritt Unterallgäu Aktiv GmbH zur neuen LEADER Förderperiode 2015-2020 überarbeitet	Überarbeiteter Internetauftritt der LAG	1	1	-	-	-	-	-	-
	Herausgabe Newsletter Regionalentwicklung 04/17, 09/17, 12/17	Online-Newsletter zur Regionalentwicklung im Kneipppland® Unterallgäu	3	3	4	3	3	3	3	
	Steigerung "Gefällt mir"-Angaben 11/2017: 938 (Dez 16: 903) durch optimierte Gestaltung, häufigere und bessere Berichte	Neue „Gefällt mir“- Angaben für den Facebook- Auftritt der Unterallgäu Aktiv GmbH/LAG- Management	10	366	30	350	200	35	100	

Kooperationsmanagement	Treffen Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu am 24.07.2017,	Austausch-/ Vernetzungstreffen Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu	4	6	4	11	4	5	4	
	LEADER-Besprechung am 04.04.2017, 04./05.07.2017, 09.10.2017, 19.12.2017									
		Austausch-/ Vernetzungstreffen LAGen auf Bezirksebene	1	0	1	0	0	0	0	
	DVS-Veranstaltung Würzburg 16./17.10, BAG-LAG- Länderrat	Teilnahme an bundesweiten Vernetzungstreffen der LAGen (DVS)	1	1	1	1	1	2	1	
	Steuerkreis LEADER.Netzwerk Bayern 27.03.2017, 13.07.2017, Treffen BayernRegional am 23.02.2017 in Neumarkt und am 27./28.08.2017 in Regensburg, ELER-BGA 22.6 u. 21.11, LEADERForum in Beilngries am 16.11.2017	Teilnahme an bayernweiten Vernetzungstreffen der LAGen (BStMLEF, Bayern Regional)	2	2	2	6	3	7	3	
	Erarbeitung von allgäuweiten LEADER- Antragsformularen, Entwurf Kooperationsvereinbarung	Erarbeitung Kooperationskonzept Allgäu	1	1	-	-	-	-	-	

Projektmanagement	Umsetzungsstand Startprojekte in EZ 1		Startprojekte				
	in Umsetzung (LEADER-Förderung)	Qualitätssicherung der touristischen Leitprodukte Wandern und Rad (Kooperationsprojekt)					
	parallel und im Anschluss an Erlebnisraumgestaltung geplant (ab 2017)	Qualitätsmanagement RadReiseRegion Kneippland® Unterallgäu					
	Konzept erstellt (LEADER-Projekt)	Konzeptentwicklung Erlebnisraumgestaltung „Glückswege“ im Kneippland® Unterallgäu					
	in Planung: Ziel EG im Frühjahr 2018	Erste Allgäuer Rahmzentrale Thal/Bad Grönenbach					
	zurückgestellt	„Mitmach-Hof“ Illerbeuren – Schwäbisches Bauernhofmuseum					
	Planungen im Rahmen der Erlebnisraumgestaltung Glückswege in Ottobeuren	Planetenweg Ottobeuren					
Projektmanagement	Umsetzungsstand Startprojekte in EZ 2		Startprojekte				
	Seminar "Weiterentwicklung der kommunalen Bestandspflege im KMU im Unterallgäu" am 09.07.2015 durchgeführt, Leitfaden erstellt und an Gmd. verteilt	Leitfaden „Bestandspflege und -entwicklung“ in Kommunen					
	Planungen für EEN im UA laufen (im Rahmen des Projektes Energiezukunft Allgäu), geplanter Start 2017	Effizienznetzwerke für KMU und die Landwirtschaft					
	zurückgestellt	Lernraum Marktplatz					
	Fachkräftenetzwerk Allgäu in Umsetzung (ohne LEADER)	Fachkräftesicherungskonzept Allgäu (Kooperationsprojekt)					
	in Umsetzung (LEADER-Förderung)	Netzwerk Wald & Holz im Allgäu (Kooperationsprojekt)					
	in Planung	Mehr bio-regional-fair (Kooperationsprojekt)					

Projektmanagement	Umsetzungsstand Startprojekte in EZ 3		Startprojekte					
	Umsetzung über Dorferneuerung	Begegnungsraum Pfarrhof Niederrieden mit Kneipp-Erlebnisgarten						
	mögliche Unterstützung im Rahmen des LEADER-Projekts "Bürgerengagement" ab 2017	Fortbildung Leitungsfunktion Ehrenamt - Wie besetze ich Vorstandsämter in Vereinen?						
	in Umsetzung (LEADER-Förderung)	Ehrenamtsnetzwerk Asylbewerberbetreuung						
	Umsetzungsstand Startprojekte in EZ 4		Startprojekte					
	zurückgestellt	„ARCHE“ – Innovatives Umweltbildungs- und Betreuungsangebot für Erwachsene an der Umweltstation in Legau						
	in Umsetzung "100 Auen-100 Arten" (LEADER-Förderung)	Vitale Auensysteme - Ökologische Aufwertung unserer kleinen Fließgewässer						
	in Planung	E-Mobilität in Modellgemeinden des ländlichen Raums – klimafreundlich und bedarfsgerecht						
	abgeschlossen (LEADER-Projekt: Dorfkerne - Dorfränder)	Regionalinstitut BauKulturLandschaft – regionale Beratungsstelle Baukultur (Kooperationsprojekt)						

Legende für Projektmanagement

- Umsetzungsbeginn geplant lt. LES
- Umsetzungsbeginn geplant aktuell
- Umsetzungsbeginn realisiert

Legende für Prozess-, Qualitäts- und Kooperationsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit

- Zielvorgabe nicht erfüllt
- Zielvorgabe erfüllt
- Zielvorgabe übertroffen

Aktionsplan der Aktivitäten der LAG Kneippland® Unterallgäu im Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2017

Handlungsziel	Durchgeführte Maßnahmen und Projekte zur Zielerreichung mit Ergebnis in 2017	Indikatoren mit Zielgröße bis 2020	Zielgrößen 2015 bis 2018							
			2015		2016		2017		2018	
			SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST
E1 Entwicklungsziel: Entwicklung eines eigenständigen Profils für das Kneippland Unterallgäu als Freizeit- und Tourismusregion im Allgäu										
Inwertsetzung und Entwicklung von authentischen und innovativen Erlebnisangeboten in den Bereichen Rad, Wandern, Kultur, Familien und Gesundheit	Abschluss LEADER-Projekt "Konzeptentwicklung Erlebnisraumgestaltung Glückswege" im Januar 2017 in Umsetzung: LEADER-Projekt "Themenradweg Natur und Technik im Illerwinkel" in Planung: LEADER-Projekte "Umsetzung des Konzeptes Erlebnisraumgestaltung Glückswege" und "Naturnaher Tourismus und Umweltbildung Allgäu"	• Anzahl neugeschaffener Erlebnisangebote (4)	0	0	1	1	1	0	1	
	Abschluss LEADER-Projekt "Konzeptentwicklung Erlebnisraumgestaltung Glückswege" im Januar 2017 in Umsetzung: LEADER-Projekte "Koordination Burgenregion Allgäu" und "Themenradweg Natur und Technik im Illerwinkel"; Erstellung Karte "Drei Flüsse - Drei Radwege" für Mindel, Kammel und Günz	• Anzahl durchgeführter Maßnahmen zur Weiterentwicklung bzw. Inwertsetzung bestehender Angebote (6)	1	0	2	2	2	4	2	
Qualitätssteigerung im Freizeit- und Tourismusbereich	geplantes Inhouse-Seminar zum Thema "Rhetorik - Mehr als Worte" (aufgrund von Terminkollisionen auf Januar 2018 verschoben) Vor-Ort-Termine Erlebnisraumgestaltung nach Bestandsanalyse Firma topplan	• Anzahl der Teilnehmer bei durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen für Akteure im Freizeit- und Tourismusbereich (120)	15	15	20	81	20	66	20	
	Neuklassifizierung bei Übernachtungs- und Beherbergungsbetrieben	• Anzahl neuklassifizierter Übernachtungsbetriebe im Bereich Rad und Wandern (20)	3	5	5	4	3	2	3	
	Abschluss LEADER-Projekt "Konzeptentwicklung Erlebnisraumgestaltung Glückswege" in Umsetzung: LEADER-Projekte "Koordination Burgenregion Allgäu" (allgäuweites Kooperationsprojekt), "Qualitätssicherung touristischer Leitprodukte Rad und Wandern" (allgäuweites Kooperationsprojekt) und "Themenradweg Natur und Technik im Illerwinkel"	• Anzahl durchgeführter Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung bei Einrichtungen und Angeboten im Freizeit- und Tourismusbereich (4)	1	2	1	2	2	4	2	
	nach hinten verschoben (im Rahmen und nach Erlebnisraumgestaltung)	• Zertifizierung des Kneippland® Unterallgäu als ADFC-RadReiseRegion				Auszeichnung nein				
Moderne und zielgruppengerechte Aufbereitung von Freizeit- und Tourismusangeboten im Web 2.0	in Planung: Relaunch der Homepage der Burgenregion Allgäu im Rahmen des LEADER-Projekts "Koordination Burgenregion Allgäu" Erstellung einer Pilger-App für Jakobuswege	• Präsentation des Freizeit- und Tourismusangebots in Medien des Web 2.0 (qualitativ)	0	0	0	0	0	0	1	
	Facebook-Seite "Glückswege" reserviert (Umsetzung im Projekt), Domains für Glückswege-Hompage gesichert in Planung: Relaunch der Homepage der Burgenregion Allgäu im Rahmen des LEADER-Projekts "Koordination Burgenregion Allgäu" Erstellung einer Pilger-App für Jakobuswege	• Anzahl neuer Angebote im Bereich Web 2.0 (3)	0	0	1	0	0	0	1	

Optimierung der Kooperationsstrukturen im Freizeit- und Tourismusbereich	SKT-Treffen am 24.03.2017 11 Gespräche im Rahmen des geplanten LEADER-Projekts "Umsetzung Erlebnisraumgestaltung Glückswege" im Jahr 2017	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der Teilnehmer bei durchgeführten Vernetzungstreffen/Vernetzungsmaßnahmen für touristische Leistungsträger (100) 	10	29	15	139	20	75	20
	Abschluss LEADER-Projekt "Konzeptentwicklung Erlebnisraumgestaltung Glückswege" in Umsetzung: LEADER-Projekte "Koordination Burgenregion Allgäu" (allgäuweites Kooperationsprojekt), "Qualitätssicherung touristischer Leitprodukte Rad und Wandern" (allgäuweites Kooperationsprojekt) und "Themenradweg Natur und Technik im Illerwinkel" in Planung: LEADER-Projekt "Naturnaher Tourismus und Umweltbildung im Allgäu", "Umsetzung Erlebnisraumgestaltung Glückswege" und "Jakobus Pilger-App"	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl neuer, vernetzter Projekte/Veranstaltungen im Freizeit- und Tourismusbereich (4) 	0	2	1	2	2	4	1
E2 Entwicklungsziel: Sicherung und Stärkung der mittelständischen Wirtschaftsstruktur									
Fachkräftesicherung für KMU	Anzeige/Präsentation in Wirtschaftsbeilage 2017 des Kurierverlags Vorstellung des Wirtschaftsstandorts Unterallgäu im 3. Band "Wirtschaftsstandort Bayern"	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl durchgeführter Standortmarketingmaßnahmen (5) 	1	3	1	1	1	1	1
		<ul style="list-style-type: none"> Anzahl geschaffener Angebote zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf (3) 	0	0	1	1	1	0	1
	Sitzungen des Fachkräftenetzwerks Allgäu im Jahr 2017 (03.05.2017) zur Weiterentwicklung des Fachkräftenetzwerks Allgäu	<ul style="list-style-type: none"> Aufgebautes Fachkräftenetzwerk Allgäu 	Aufbau	aufgebaut	Aufbau	Weiterentwicklung	Weiterentwicklung	Weiterentwicklung	Weiterentwicklung
Unterstützung der kommunalen Bestandspflege für KMU	Podiumsdiskussion zum Thema "Wirtshaussterben - ein Problem im Unterallgäu?" am 23.01.2017 in Schwaighausen (veranstaltet durch ProNah und Unterallgäu Aktiv)	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der Teilnehmer bei durchgeführten Informations- und Qualifizierungsmaßnahmen für Verantwortliche aus den Kommunen (40) 	20	74	0	0	20	ca. 45	20
	Leitfaden im Jahr 2015 erstellt, vorgestellt und an Gemeinden verteilt	<ul style="list-style-type: none"> Entwickelter „Leitfaden zur Kommunalen Bestandspflege“ für Kommunen im Landkreis 	0	fertig	Entwicklung	fertig	-	-	-
Innovationssteigerung in der Region durch Bildungsangebote und Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft	Projekt Allgäu Digital: allgäuweite Weiterbildungsmaßnahmen für Unternehmen zum Thema "Digitale Transformation"	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl neugeschaffener Weiterbildungsangebote für Unternehmen und Arbeitnehmer (4) 	0	0	1	1	1	1	1
	WirtschaftsForum 2017 bei den GROB-Werken in Mindelheim Türkheimer Wissenschaftstage (Thema Astronomie und Astrophysik) im Rahmen des LEADER-Projekts "Unterstützung Bürgerengagement" Standortstrategie Agrobusiness (Koordination: durch Allgäu GmbH) Umsetzung Bildungsregion	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl durchgeführter Informations- und Vernetzungsmaßnahmen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft (6) 	1	1	1	2	1	2	2

Steigerung der Ressourcen- und Energieeffizienz bei Unternehmen	<p>Projekt "Energiewende Unterallgäu Nordwest – Modellregion für eine beschleunigte Energiewende im ländlichen Raum" (5 UA Unternehmen sind beteiligt, Durchführung von Unternehmensschulungen sowie Begleitung bei der Umstellung auf erneuerbare Energien) Projekt Energiezukunft Unternehmen (Allgäu GmbH, IHK Schwaben, HWK Schwaben, eza!) mit dem Ziel größere UN in Energieeffizienznetzwerken für die Möglichkeiten der Energieeinsparung zu sensibilisieren --> Netzwerke sind derzeit in Entstehung</p>	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl beteiligter Unternehmen in Energieeffizienznetzwerken (15) 	0	0	5	5	5	5	8
	<p>Projekt "Energiewende Unterallgäu Nordwest – Modellregion für eine beschleunigte Energiewende im ländlichen Raum" (5 UA Unternehmen sind beteiligt, es werden dort Schulungen für Unternehmen durchgeführt und diese bei der Umstellung auf erneuerbare Energien begleitet) Projekt "Ökoprotit"(geplant) Energieeffizienzkurs Unterallgäu: lehrplankonforme Ausweitung des prämierten Kurses zur Energieeffizienz in Bildungseinrichtungen und Unternehmen im gesamten Landkreis Projekt Energiezukunft Unternehmen: Teilprojekt "Beratungskampagne Energiezukunft vor Ort": energetische Impuls-Beratungen in kleinen und mittleren Unternehmen, Wettbewerb Energiezukunft Unternehmen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl durchgeführter Sensibilisierungs- maßnahmen zum Thema Ressourcen- und Energieeffizienz in Unternehmen (4) 	1	1	1	2	2	4	2
Unterstützung der Diversifizierung im Bereich Land- und Forstwirtschaft	<p>Umsetzung des LEADER-Projekts "Netzwerk Wald und Holz"</p>	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl umgesetzter Maßnahmen zur Unterstützung der land- und forstwirtschaftlichen Direktvermarktung (3) 	0	0	1	1	1	1	1
	<p>Projekt SEMA Sustainable Entrepreneurship based on Multifunctional Agriculture der Hof und Leben GmbH</p>	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl durchgeführter Unterstützungsmaßnahmen im Bereich landwirtschaftlicher Erwerbskombinationen (3) 	0	0	1	2	1	1	1
E3 Entwicklungsziel: Bedarfsgerechte Gestaltung des Demographischen Wandels									
Förderung einer familien- und jugendgerechten Kommunalentwicklung	<p>in Umsetzung: LEADER Projekt ehemalige Synagoge Fellheim Umsetzung Dorfgemeinschaftshäuser (Förderung über ALE): Sanierung und Erweiterung Pfarrhof Niederrieden, Bürgerhaus Mohrenhausen, Dorfgemeinschaftshaus Frickenhausen in der Planung sind die Dorfgemeinschaftshäuser Oberrieden, Außenanlagen des Gemeindehauses in Rammingen Umgesetzte Maßnahmen im Rahmen des LEADER-Projekts Unterstützung Bürgerengagement: Pflanzung eines Jubiläumsbaums mit angeschlossenem Sitzplatz anlässlich des 25jährigen Jubiläums der Gemeindepartnerschaft Breitenbrunn und Plouigneau; Kino der Sinne der Pfarreiengemeinschaft Dirlewang, Wasser- und Sandspielanlage mit Bachlauf und Kneippmöglichkeit im Kindergarten Haus der kleinen Strolche durch den Elternbeirat</p>	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl neugeschaffener Begegnungsmöglichkeiten für Jung und Alt (4) 	0	0	0	3	1	7	3
	<p>Alkoholpräventionsprojekt "Steil" (Steig ein ins Leben) seit 2015 Aufbau Präventionsnetzwerk MM-UA zu den Themen Sucht, Jugendschutz, Sexualität, Gesundheit, Medien und Gewalt mit dem Ziel einen besseren Austausch untereinander zu ermöglichen und eine bedarfsgerechte Angebotsstruktur zu entwickeln</p>	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl neugeschaffener Betreuungs- und Unterstützungsangebote für Jugendliche und Familien (3) 	0	2	0	1	1	1	1

Schaffung und Vernetzung von befahrgerechten Wohn- und Versorgungsangeboten	Erstellung einer Liste mit Lieferservices für Produkte des täglichen Bedarfs in den Gemeinden des Landkreises Unterallgäu im Rahmen des AK Mobilität + Nahversorgung im Netzwerk Altenhilfe und Seelische Gesundheit MM-UA	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl neugeschaffener Angebote zur Sicherung der Versorgung für den „täglichen Bedarf“ (4) 	0	0	1	0	1	1	1
	Weiterentwicklung des aufgebauten Netzwerks „Altenhilfe und seelische Gesundheit Memmingen/Unterallgäu“: Einrichtung einer Homepage und regelmäßige Treffen der acht Arbeitskreise	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl durchgeführter Maßnahmen zur Vernetzung von Versorgungsträgern und Angeboten (4) 	1	1	1	1	1	1	1
	ehrenamtlicher Fahrdienst für hilfsbedürftige Menschen in Heimertingen (Anschaffung VW Caddy durch Seniorenverein für Rollstuhlfahrer usw. 2017) in Planung: landkreisweite Einführung des Flexibus , E-Ticketing	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl neugeschaffener, innovativer Mobilitätslösungen (5) 	1	0	1	1	2	1	1
	Projekt altersgerechte Quartiersentwicklung in Planung: Aufbau einer Plattform für barrierefreies und altersgerechtes Wohnen im Rahmen der AG Wohnen im Netzwerk Altenhilfe und seelische Gesundheit	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl durchgeführter Maßnahmen zur Schaffung von altersgerechtem Wohnraum (5) 	1	0	1	1	1	1	1
Verbesserung der Perspektiven für bürgerschaftliches Engagement	in Umsetzung: LEADER-Projekte "Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe" und "Unterstützung Bürgerengagement" in Planung: Einrichtung einer Servicestelle, die ehrenamtliche Nachbarschaftshilfen im UA und MM vernetzt und berät (Beginn: Anfang 2018)	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl durchgeführter Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich Ehrenamt (4) 	0	1	1	2	2	1	2
	Freiwilligenagentur MM-UA (Agentur Schaffenslust): Weiterentwicklung des aufgebauten Netzwerks durch das LEADER-Projekt "Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe" der Freiwilligenagentur MM-UA in Planung: Einrichtung einer Servicestelle, die ehrenamtliche Nachbarschaftshilfen im UA und MM vernetzt und berät (Beginn: Anfang 2018)	<ul style="list-style-type: none"> Aufgebautes Netzwerk für Ehrenamtliche in der Region 	Aufbau	Aufbau	Aufbau	Aufbau	Weiterentwicklung	Weiterentwicklung	Weiterentwicklung
Ausbau von Angeboten zu Barrierefreiheit und Inklusion	Ausstellung "Modellprojekt: Die barrierefreie Gemeinde" zusammen mit der Koordinationsstelle Seniorenkonzept in Planung: Erarbeitung eines Konzeptes für bedarfsorientierte Verkehre unter Einbeziehung des Projektes „Barrierefreier Zugang zu allen Bildungseinrichtungen für alle“ Überlegungen "Wettbewerb barrierefreies Einkaufen"	<ul style="list-style-type: none"> Umfassende Darstellung barrierefreier Angebote in den Bereichen Freizeit/Tourismus und soziale Dienstleistungen (qualitativ) 	0	0	0	0	0	0	0
	in Umsetzung: LEADER-Projekt "Koordination Inklusion" Umsetzung unterschiedlicher Maßnahmen: Film-Abende zum Thema Inklusion, die zum gemeinsamen Austausch und zu unterschiedlichen Aktionen anregen, Etablierung von Buspatenschaften, Entwicklung einer Inklusionskiste für Kindertagesstätten	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl umgesetzter Projekte mit Menschen mit und ohne Behinderung (3) 	0	1	1	1	2	3	2
Umsetzung von Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge	Unterallgäuer Gesundheitswoche "(R)Auszeit" Bad Wörishofer Gesundheitstage "Leben in Balance" Netzwerk Altenhilfe und seelische Gesundheit MM-UA auf den Memminger Gesundheitstagen 2 Workshops im LRA UA zum Thema "Strategien gegen Stress, Erschöpfung und Niedergeschlagenheit"	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl durchgeführter Maßnahmen zur Stärkung des Gesundheitsbewusstseins in der Bevölkerung (10) 	2	2	2	2	2	5	2

	Broschüre zum BGM im Januar 2016 fertig gestellt, auf Homepage der UAA und Wirtschaftsportal MM-UA verankert, in Newslettern bekannt gemacht; 2017 Überarbeitung der Broschüre und Aktualisierung;	<ul style="list-style-type: none"> Durchgeführter Ideenwettbewerb zur Betrieblichen Gesundheitsvorsorge 	Planung	Broschüre erstellt	Planung	Broschüre erstellt	Broschüre erstellt	Broschüre erstellt und überarbeitet	-
--	--	--	---------	--------------------	---------	--------------------	--------------------	-------------------------------------	---

E4 Entwicklungsziel: Nachhaltige Sicherung der natürlichen Ressourcen

Ausbau erlebnisorientierter Umweltbildung mit dem Schwerpunkt auf Jugendliche und Erwachsene	in Umsetzung: LEADER-Projekt "Themenradweg Natur und Technik im Illerwinkel"; Wasserschule Günstal (Günstal-Stiftung) Angebote US Legau z.B. Kanutouren, Grüne Hochzeit "Auf Öko und ewig" Aktion Wald: Schulen können die „Waldkiste“ beim Schulmedienzentrum Memmingen-Mindelheim ausleihen und damit die Natur entdecken in Planung: LEADER-Projekt: "Naturnaher Tourismus und Umweltbildung im Allgäu" Planung zahlreicher Glückwege z.B. Storchenerlebnis, Quellgrund, Wasserspiel usw.	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl neugeschaffener, erlebnisorientierter Umweltbildungsangebote für Jugendliche und Erwachsene (5) 	1	1	2	2	2	2	2
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

Erhalt und Verbesserung der Artenvielfalt durch Maßnahmen von Naturschutz und Landwirtschaft	in Umsetzung: LEADER-Kooperationsprojekt "Mehr Vielfalt in der Energielandschaft - mit Durchwachsene Silphie" (allgäuweites Kooperationsprojekt): Informationsveranstaltungen für Landwirte zur Energiepflanze Durchwachsene Silphie (z.B. am 20.07. und 09.11.2017) Grünlandprojekt Naturgemeinde Kettlershausen (DBU-Grünlandprojekt Günstalstiftung, 12 beteiligte Landwirte)	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl durchgeführter Sensibilisierungsmaßnahmen für Landwirte zum Thema Naturschutz (6) 	1	0	2	2	1	2	1
	Umsetzung des LEADER-Projekts "100 Auen-100 Arten - Versuchs- und Erprobungsphase zur Gewinnung und Anwendung autochthonen Saatgutes"	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl durchgeführter Maßnahmen zur Biotopvernetzung entlang von Fließgewässern (6) 	1	1	2	1	2	1	1

Erfolgreiche Gestaltung der Energiewende auf Grundlage der Umsetzung des landkreisweiten Klimaschutzkonzepts	1. Allgäuer Mobilitätstage des Landkreises Unterallgäu und von eza! am 17./18.06.2017 Ideen- und Kooperationsbörse zur Anpassung an den Klimawandel mit Beteiligung aller vier Landkreise, der Stadt Kempten und Kaufbeuren, DWD, Allgäu GmbH, eza! am 20.06.2017 Tagung "Alltagstaugliche Elektromobilität in Kommunen" am 27.11.2017 für Kommunen, Unternehmen, Privatpersonen Projekt "Energiewende Unterallgäu Nordwest – Modellregion für eine beschleunigte Energiewende im ländlichen Raum": Beratung von privaten Haushalten in den 27 Modellgemeinden, bspw. Hauscheck durch einen Energieberater - Checks sind bereits in mehreren Gemeinden angelaufen; Solarpotentialanalyse für alle Gemeinden im LK UA (Solarkataster) Wanderausstellung zum Thema "Elektromobilität verbindet" vom 04.07. bis 30.07.2017 im LRA MN	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl neuentwickelter Informations- und Beratungsangebote zum Thema Energieeffizienz (6) 	1	3	2	3	2	5	2
	1. Allgäuer Mobilitätstage des Landkreises Unterallgäu und von eza! am 17./18.06.2017 Anschaffung von zwei E-Fahrzeugen für den Fuhrpark des Landratsamts und Installierung von Ladestationen vor dem Landratsamt	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl umgesetzter Maßnahmen zur Stärkung kombinierter und nachhaltiger Mobilität im Landkreis und den Kommunen (8) 	1	0	2	1	1	2	1
	Teilnahme am EEA, externes Audit am 26.07.2017 und anschließende Auszeichnung des Landkreises Unterallgäu	<ul style="list-style-type: none"> Teilnahme des Landkreises am European Energy Award (EEA) 	Teilnahme	Teilnahme	Teilnahme	Teilnahme	Audit und Auszeichnung	Audit und Auszeichnung	Umsetzung weiterer Maßnahmen

Förderung einer nachhaltigen kommunalen Flächen- und Siedlungsentwicklung	Bestandserhebung der Flächen in den Allgäuer Kommunen im Rahmen der Gewerbeflächenstudie Allgäu	<ul style="list-style-type: none"> Geschaffene Infoplattform für interkommunale Kooperationen in den Flächennutzungs- und Bebauungsplänen 	Aufbau	Gewerbeflächenstudie Allgäu	Aufbau	Gewerbeflächenstudie Allgäu	Aufbau	Gewerbeflächenstudie Allgäu	-	
	Abschluss LEADER-Projekt "Dorfkerne-Dorfränder" (Erarbeitung und Etablierung eines Handwerkkastens, der als Handlungsstrategie für Gemeinden im UA und OAL dient)	<ul style="list-style-type: none"> Aufbau einer regionalen Beratungsstelle Baukultur/Siedlungsentwicklung 	Aufbau	Aufbau	Aufbau	Aufbau	Aufbau	abgeschlossen	-	
Schaffung von umweltverträglichen Naturerlebnisangeboten ausgehend vom zentralen Element "Wasser"	in Umsetzung: LEADER-Projekt "Themenradweg Natur und Technik im Illerwinkel" geplante "Glückswege" im Rahmen der Erlebnisraumgestaltung wie z.B. "Quellengrund"(Katzbriu), "Seenhüpfer" (BW), "Wasserspiel" (Ketttershausen)	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl neu entwickelter Naturerlebnisangebote (3) 	0	3	1	1	1	1	1	1



Zielvorgabe nicht erfüllt



Zielvorgabe erfüllt



Zielvorgabe übertroffen