

Aktionsplan der Aktivitäten der LAG Kneippland® Unterallgäu im Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2017

Aktivitäten	Durchgeführte Maßnahmen zur Zielerreichung mit Ergebnis in 2016	Indikatoren	Zielgrößen 2015 bis 2017					
			2015		2016		2017	
			SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung am 06.12.2016	Mitgliederversammlungen des Vereins LAG Kneippland® Unterallgäu e.V.	1	2	1	1	1	
	Sitzung EG am 05.04.2016, Sitzung EG am 26.07.2016	Sitzungen des LAG-Entscheidungsgremiums	2	3	3	2	3	
	siehe Aufstellung Einzelveranstaltungen/ Gesprächstermine	Sitzungen von themenspezifischen Projektgruppen/ Arbeitskreisen, die vom LAG-Management unterstützt werden	10	36	10	23	20	
	siehe Aufstellung Einzelveranstaltungen/ Gesprächstermine	Gesprächstermine zur Projektvorbereitung	20	35	25	29	25	
Qualitätsmanagement/ Monitoring	Bericht Umsetzungsstand und Mittelabruf LEADER-Projekte bei Sitzungen des LAG-Entscheidungsgremiums am 05.04 und 26.07 vorgestellt	Bericht Umsetzungsstand und Mittelabruf LEADER-Projekte bei Sitzungen des LAG-Entscheidungsgremiums	1	1	3	2	3	
	kurzer Überblick Umsetzungsstand LES	Bericht Umsetzungsstand LES in Sitzungen des LAG-Entscheidungsgremiums	1	1	1	2	3	
	Ausführlicher Bericht zum Umsetzungsstand LES bei Mitgliederversammlung am 06.12.2016	Ausführlicher Bericht Umsetzungsstand LES bei Mitgliederversammlungen des Vereins LAG Kneippland® Unterallgäu e.V.	1	1	1	1	1	
	GB Unterallgäu Aktiv GmbH für 2015 erstellt u. für 2016 in Arbeit	Geschäftsbericht des LAG-Managements	1	0	1	1	1	
	ASCANA (CMS-System) Kurs, DVS-Tagung im November	Qualifizierungsmaßnahmen für LAG-Mitglieder und LAG-Management	3	3	3	2	3	


Öffentlichkeitsarbeit	siehe Aufstellung Einzelveranstaltungen/ Gesprächstermine	Informationsveranstaltungen	3	7	3	13	7
	siehe Pressespiegel	Pressemitteilungen und redaktionelle Beiträge in regionalen Medien	25	206	25	204	150
	Internetauftritt Unterallgäu Aktiv GmbH zur neuen LEADER Förderperiode 2015-2020 überarbeitet	Überarbeiteter Internetauftritt der LAG	1	1	-	-	-
	Herausgabe Newsletter Regionalentwicklung 04/16, 09/16 und 12/16	Online-Newsletter zur Regionalentwicklung im Kneippland® Unterallgäu	3	3	4	3	3
	Steigerung "Gefällt mir"-Angaben 12/2016: 846 (Dez 15: 496) durch Facebook-Werbung, optimierte Gestaltung, häufigere und bessere Berichte	Neue „Gefällt mir“- Angaben für den Facebook-Auftritt der Unterallgäu Aktiv GmbH/LAG-Management	10	366	30	350	200


Kooperationsmanagement	insg. 4 Netzwerk-Allgäu Treffen	Austausch-/ Vernetzungstreffen Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu	4	6	4	11	4
	insg. 7 LEADER-Besprechungen (allgemeine Besprechungen, Vorbereitung Termin Diepolz, Allgäuer Festwoche)						
		Austausch-/ Vernetzungstreffen LAGen auf Bezirksebene	1	0	1	0	0
	DVS-Jahrestagung in Blaubeuren	Teilnahme an bundesweiten Vernetzungstreffen der LAGen (DVS)	1	1	1	1	1
	3 Treffen NW Bayern Regional, 2 mal ELER-Begleitausschuss, Leader-Forum Bayern	Teilnahme an bayernweiten Vernetzungstreffen der LAGen (BStMLEF, Bayern Regional)	2	2	2	6	3
	Erarbeitung von allgäuweiten LEADER-Antragsformularen, Entwurf Kooperationsvereinbarung	Erarbeitung Kooperationskonzept Allgäu	1	1	-	-	-


Projektmanagement	Umsetzungsstand Startprojekte in EZ 1	Startprojekte				
	LEADER-Projekt in Vorbereitung, für EG-Sitzung Frühjahr 2017 eingeplant	Qualitätssicherung der touristischen Leitprodukte Wandern und Rad (Kooperationsprojekt)				
	parallel und im Anschluss an Erlebnisraumgestaltung geplant (ab 2017)	Qualitätsmanagement RadReiseRegion Kneippland® Unterallgäu				
	Konzept erstellt (LEADER-Projekt)	Konzeptentwicklung Erlebnisraumgestaltung „Glückswege“ im Kneippland® Unterallgäu				
in Planung: Ziel EG im Frühjahr 2017	Erste Allgäuer Rahmzentrale Thal/Bad Grönenbach					

Projektmanagement	wird so nicht umgesetzt	„Mitmach-Hof“ Illerbeuren – Schwäbisches Bauernhofmuseum						
	Planungen im Rahmen der Erlebnisraumgestaltung Gücksweg in Ottobeuren 2017	Planetenweg Ottobeuren						
	Umsetzungsstand Startprojekte in EZ 2		Startprojekte					
	Seminar "Weiterentwicklung der kommunalen Bestandspflege im KMU im Unterallgäu" am 09.07.2015 durchgeführt, Leitfaden erstellt und an Gmd. verteilt	Leitfaden „Bestandspflege und -entwicklung“ in Kommunen						
	Planungen für EEN im UA laufen (im Rahmen des Projektes Energiezukunft Allgäu), geplanter Start 2017	Effizienznetzwerke für KMU und die Landwirtschaft						
	zurückgestellt	Lernraum Marktplatz						
	Fachkräftenetzwerk Allgäu in Umsetzung (ohne LEADER)	Fachkräftesicherungskonzept Allgäu (Kooperationsprojekt)						
	in Umsetzung (LEADER-Förderung)	Netzwerk Wald & Holz im Allgäu (Kooperationsprojekt)						
	zurückgestellt	Mehr bio-regional-fair (Kooperationsprojekt)						
	Umsetzungsstand Startprojekte in EZ 3		Startprojekte					
	Umsetzung über einfache Dorferneuerung geplant	Begegnungsraum Pfarrhof Niederrieden mit Kneipp-Erlebnispfad						
	mögliche Unterstützung im Rahmen des LEADER-Projekts "Bürgerengagement" ab 2017	Fortbildung Leitungsfunktion Ehrenamt - Wie besetze ich Vorstandsämter in Vereinen?						
	in Umsetzung (LEADER-Förderung)	Ehrenamtsnetzwerk Asylbewerberbetreuung						
	Umsetzungsstand Startprojekte in EZ 4		Startprojekte					
	zurückgestellt	„ARCHE“ – Innovatives Umweltbildungs- und Betreuungsangebot für Erwachsene an der Umweltstation in Legau						
	in Umsetzung "100 Auen-100 Arten" (LEADER-Förderung)	Vitale Auensysteme - Ökologische Aufwertung unserer kleinen Fließgewässer						
	in Planung	E-Mobilität in Modellgemeinden des ländlichen Raums – klimafreundlich und bedarfsgerecht						

	in Umsetzung "Dorfkerne-Dortränder" (LEADER-Förderung)	Regionalinstitut BauKulturLandschaft – regionale Beratungsstelle Baukultur (Kooperationsprojekt)					
--	--	---	--	--	--	--	--

 Umsetzungsbeginn geplant lt. LES

 Umsetzungsbeginn geplant aktuell

 Umsetzungsbeginn realisiert

Aktionsplan der Aktivitäten der LAG Kneippland® Unterallgäu im Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2017

Handlungsziel	Durchgeführte Maßnahmen und Projekte zur Zielerreichung mit Ergebnis in 2016	Indikatoren mit Zielgröße bis 2020	Zielgrößen 2015 bis 2017					
			2015		2016		2017	
			SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST
E1 Entwicklungsziel: Entwicklung eines eigenständigen Profils für das Kneippland Unterallgäu als Freizeit- und Tourismusregion im Allgäu								
Inwertsetzung und Entwicklung von authentischen und innovativen Erlebnisangeboten in den Bereichen Rad, Wandern, Kultur, Familien und Gesundheit	Abschluss LEADER-Projekt "Konzeptentwicklung Erlebnisraumgestaltung Glückswege"; Eröffnung Illerradweg, in Planung: LEADER-Projekt "Themenradweg Natur und Technik im Illerwinkel", in Planung: Umsetzung des Konzeptes Erlebnisraumgestaltung Glückswege im Rahmen von LEADER bis 2020/2021; in Planung: LEADER-Projekt "Naturnaher Tourismus und Umweltbildung Allgäu"	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl neugeschaffener Erlebnisangebote (4) 	0	0	1	1	1	
	LEADER-Projekte "Koordination Burgenregion Allgäu" und "Konzeptentwicklung Erlebnisraumgestaltung Glückswege" in Umsetzung; in Planung: Weiterentwicklung des Illerradwegs durch das LEADER Projekt "Themenradweg Natur und Technik im Illerwinkel"	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl durchgeführter Maßnahmen zur Weiterentwicklung bzw. Inwertsetzung bestehender Angebote (6) 	1	0	2	2	2	
Qualitätssteigerung im Freizeit- und Tourismusbereich	Inhouse-Workshop zum Thema Selbstmanagement u. Stressbewältigung am 05.12.2016 mit 15 Anmeldungen, zwei Erlebnisraum-Workshops mit insg. 66 Teilnehmern	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der Teilnehmer bei durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen für Akteure im Freizeit- und Tourismusbereich (120) 	15	15	20	81	20	
	Klassifizierung bei Übernachtungs- und Beherbergungsbetrieben	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl neuklassifizierter Übernachtungsbetriebe im Bereich Rad und Wandern (20) 	3	5	5	4	3	
	Abschluss LEADER-Projekt "Konzeptentwicklung Erlebnisraumgestaltung Glückswege" LEADER-Projekt Koordination Burgenregion Allgäu in Umsetzung; in Planung: LEADER-Projekt "Qualitätssicherung touristischer Leitprodukte Rad und Wandern" (allgäuweites Kooperationsprojekt); in Planung LEADER-Projekt "Themenradweg Natur und Technik im Illerwinkel"	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl durchgeführter Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung bei Einrichtungen und Angeboten im Freizeit- und Tourismusbereich (4) 	1	2	1	2	2	
	nach hinten verschoben (im Rahmen und nach Erlebnisraumgestaltung)	<ul style="list-style-type: none"> Zertifizierung des Kneippland® Unterallgäu als ADFC-RadReiseRegion 			Auszeichnung	nein		
Moderne und zielgruppengerechte Aufbereitung von Freizeit- und Tourismusangeboten im Web 2.0		<ul style="list-style-type: none"> Präsentation des Freizeit- und Tourismusangebots in Medien des Web 2.0 (qualitativ) 	0	0	0	0	0	
	Facebook-Seite "Glückswege" reserviert (Umsetzung im Projekt), Domains für Glückswege-Hompage gesichert	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl neuer Angebote im Bereich Web 2.0 (3) 	0	0	1	0	0	
Optimierung der Kooperationsstrukturen im Freizeit- und Tourismusbereich	Ständige Treffen der Tourismusverantwortlichen am 03.02.2016, 06.06.2016 und 15.09.2016 mit 29 Teilnehmern, Auftaktworkshop und zwei Erlebnisraumworkshops mit 110 Teilnehmern	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der Teilnehmer bei durchgeführten Vernetzungstreffen/Vernetzungsmaßnahmen für touristische Leistungsträger (100) 	10	29	15	139	20	
	LEADER Projekt "Konzepterstellung Erlebnisraumgestaltung"; LEADER Projekt "Koordination Burgenregion Allgäu" in Umsetzung; in Planung: LEADER Projekt "Themenradweg Natur und Technik im Illerwinkel"; in Planung: LEADER-Projekt "Qualitätssicherung touristischer Leitprodukte Rad und Wandern"; in Planung: LEADER-Projekt "Naturnaher Tourismus und Umweltbildung im Allgäu"	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl neuer, vernetzter Projekte/Veranstaltungen im Freizeit- und Tourismusbereich (4) 	0	2	1	2	2	
E2 Entwicklungsziel: Sicherung und Stärkung der mittelständischen Wirtschaftsstruktur								
Fachkräftesicherung für KMU	Anzeige/Präsentation in Wirtschaftsbeilage 2016 des Kuriervlagers und der Bayerisch-Schwäbischen Wirtschaft	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl durchgeführter Standortmarketingmaßnahmen (5) 	1	3	1	1	2	
	Workshop "Rückkehr in den Beruf" 2016/2017 (Bildungsberatung, Agentur für Arbeit)	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl geschaffener Angebote zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf (3) 	0	0	1	1	1	
	zwei Sitzungen des Fachkräftenetzwerks Allgäu im Jahr 2016 (06.04.2016/ 28.09.2016) zur Weiterentwicklung des Fachkräftenetzwerks Allgäu	<ul style="list-style-type: none"> Aufgebautes Fachkräftenetzwerk Allgäu 	Aufbau	aufgebaut	Aufbau	Weiterentwicklung	Weiterentwicklung	

Unterstützung der kommunalen Bestandspflege für KMU		<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der Teilnehmer bei durchgeführten Informations- und Qualifizierungsmaßnahmen für Verantwortliche aus den Kommunen (40) 	20	74	0	0	20
	Leitfaden im Jahr 2015 erstellt, vorgestellt und an Gemeinden verteilt	<ul style="list-style-type: none"> Entwickelter „Leitfaden zur Kommunalen Bestandspflege“ für Kommunen im Landkreis 	0	fertig	Entwicklung	fertig	-
Innovationssteigerung in der Region durch Bildungsangebote und Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft	Bewerbung des Landkreises Unterallgäu und der kreisfreien Stadt Memmingen für die "Bildungsregionen in Bayern" (Teilnahme an AK am 25.02.16), Auszeichnung als Bildungsregion im November 2016	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl neugeschaffener Weiterbildungsangebote für Unternehmen und Arbeitnehmer (4) 	0	0	1	1	1
	Aufbau Netzwerkstrategie "Agrobusiness" durch die Allgäu GmbH, Initiative Bildungsregionen in Bayern	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl durchgeführter Informations- und Vernetzungsmaßnahmen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft (6) 	1	1	1	2	2
Steigerung der Ressourcen- und Energieeffizienz bei Unternehmen	Umsetzung des Projekts "Energiewende Unterallgäu Nordwest – Modellregion für eine beschleunigte Energiewende im ländlichen Raum" (5 UA Unternehmen sind beteiligt, Durchführung von Unternehmensschulungen sowie Begleitung bei der Umstellung auf erneuerbare Energien); in Planung: Projekt Energiezukunft Unternehmen (Allgäu GmbH, IHK Schwaben, HWK Schwaben, eza) mit dem Ziel größere UN in Energieeffizienznetzwerken für die Möglichkeiten der Energieeinsparung zu sensibilisieren --> Netzwerke sind derzeit in Entstehung	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl beteiligter Unternehmen in Energieeffizienznetzwerken (15) 	0	0	5	5	5
	Umsetzung des Projekts "Energiewende Unterallgäu Nordwest – Modellregion für eine beschleunigte Energiewende im ländlichen Raum" (5 UA Unternehmen sind beteiligt, es werden dort Schulungen für Unternehmen durchgeführt und diese bei der Umstellung auf erneuerbare Energien begleitet); Energieeffizienzkurs an der Berufsschule Mindelheim (Schüler werden zu Energieexperten ausgebildet und können ihr Wissen im späteren Berufsleben anwenden)	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl durchgeführter Sensibilisierungsmaßnahmen zum Thema Ressourcen- und Energieeffizienz in Unternehmen (4) 	1	1	1	2	2
Unterstützung der Diversifizierung im Bereich Land- und Forstwirtschaft	Umsetzung des LEADER-Projekts "Netzwerk Wald und Holz im Allgäu"	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl umgesetzter Maßnahmen zur Unterstützung der land- und forstwirtschaftlichen Direktvermarktung (3) 	0	0	1	1	1
	REVAB - Umnutzung von landwirtschaftlichen Gebäuden (Projekt von Hof und Leben GmbH) SEMA - Konzept Multifunktionaler Landwirtschaft (Projekt von Hof und Leben GmbH)	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl durchgeführter Unterstützungsmaßnahmen im Bereich landwirtschaftlicher Erwerbskombinationen (3) 	0	0	1	2	1
E3 Entwicklungsziel: Bedarfsgerechte Gestaltung des Demographischen Wandels							
Förderung einer familien- und jugendgerechten Kommunalentwicklung	Umbau der alten Schule in Amberg zu Pfarrheim und Räumlichkeiten für Gemeinden/Vereine; Umsetzung LEADER Projekt: ehemalige Synagoge Fellheim ; Aktiv mit Spaß - für jeden was (Aktionstag für alle Generationen im Forum Mindelheim); in Planung (ALE): Dorfgemeinschaftshaus Frickenhausen (Lauben), Neugestaltung Kirchplatz Amberg, Dorfgemeinschaftshaus Unteregg (ehem. Pfarrhof), Bürgerhaus Mohrenhausen; Befragung Wirtshaussterben und Auswertung --> Bestandsanalyse der derzeitigen Situation, Informationsveranstaltung im Januar 2017	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl neugeschaffener Begegnungsmöglichkeiten für Jung und Alt (4) 	0	0	0	3	1
	Jugendbeauftragte in Unterallgäuer Gemeinden als Interessensvertretung der Kinder und Jugendlichen im Gemeinderat (insg. 87 Personen, regelmäßige Fortbildungen und Austauschtreffen, z.B. zum Thema Ehrenamt; in Planung: Online Kommunikationsplattform zum Austausch)	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl neugeschaffener Betreuungs- und Unterstützungsangebote für Jugendliche und Familien (3) 	0	2	0	1	1

Schaffung und Vernetzung von bedarfsgerechten Wohn- und Versorgungsangeboten	Durchführung einer Befragung zum Thema Nahversorgung in der Region im Rahmen der AG Mobilität und Nahversorgung des NW AHSZ --> Erstellung einer Liste mit Lieferservices	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl neugeschaffener Angebote zur Sicherung der Versorgung für den „täglichen Bedarf“ (4) 	0	0	1	0	1
	Weiterentwicklung des aufgebauten Netzwerks „Altenhilfe und seelische Gesundheit Memmingen/Unterallgäu“ (8 Arbeitsgruppen mit regelmäßigen Treffen) Etablierung regelmäßiger "runder Tische" aller Institutionen im Bereich der Seniorenarbeit in den einzelnen Gemeinden (Bsp. MN)	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl durchgeführter Maßnahmen zur Vernetzung von Versorgungsträgern und Angeboten (4) 	1	1	1	1	1
	Einführung des Flexibus (landkreisübergreifendes Pilotprojekt mit dem Flexibus aus Krumbach) ehrenamtliche Fahrdienste für hilfsbedürftige Menschen in Heimertingen; in Planung: Projekt E-Mobilität in Modellgemeinden des ländlichen Raums - klimafreundlich und bedarfsgerecht (VG Illerwinkel)	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl neugeschaffener, innovativer Mobilitätslösungen (5) 	1	0	1	1	2
	Projekt altersgerechte Quartiersentwicklung in Planung: Aufbau einer Plattform für barrierefreies und altersgerechtes Wohnen im Rahmen der AG Wohnen im Netzwerk Altenhilfe; in Planung: Wohn- und Begegnungshäuser in Rammingen	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl durchgeführter Maßnahmen zur Schaffung von altersgerechtem Wohnraum (5) 	1	0	1	1	1
Verbesserung der Perspektiven für bürgerschaftliches Engagement	Umsetzung LEADER-Projekt "Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe"; Beschluss LEADER Projekt "Unterstützung Bürgerengagement"; Schulungen "Fit für das Ehrenamt" am 05. und 12.10.16 in Kronburg (Landkreis Unterallgäu und bbw)	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl durchgeführter Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich Ehrenamt (4) 	0	1	1	2	2
	Freiwilligenagentur MM-UA (Agentur Schaffenslust); Weiterentwicklung des aufgebauten Netzwerks durch das LEADER-Projekt "Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe" der Freiwilligenagentur MM-UA	<ul style="list-style-type: none"> Aufgebautes Netzwerk für Ehrenamtliche in der Region 	Aufbau	Aufbau	Aufbau	Aufbau	Weiterentwicklung
Ausbau von Angeboten zu Barrierefreiheit und Inklusion		<ul style="list-style-type: none"> Umfassende Darstellung barrierefreier Angebote in den Bereichen Freizeit/Tourismus und soziale Dienstleistungen (qualitativ) 	0	0	0	0	0
	Umsetzung LEADER-Projekt "Koordination Inklusion"; Wanderausstellung "Miteinander - Zukunft Inklusion" Beratungsstelle Inklusion seit dem Schuljahr 2015/16; Kreativtage des KJR	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl umgesetzter Projekte mit Menschen mit und ohne Behinderung (3) 	0	1	1	1	2
Umsetzung von Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge	Unterallgäuer Gesundheitswoche "Auf 5 Wegen zum Glück", Bad Wörthofer Gesundheitstage "Leben in Balance"	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl durchgeführter Maßnahmen zur Stärkung des Gesundheitsbewusstseins in der Bevölkerung (10) 	2	2	2	2	2
	Broschüre zum BGM im Januar 2016 fertig gestellt, auf Homepage der UAA und Wirtschaftsportal MM-UA verankert, in Newslettern bekannt gemacht	<ul style="list-style-type: none"> Durchgeführter Ideenwettbewerb zur Betrieblichen Gesundheitsvorsorge 	Planung	Broschüre erstellt	Planung	Broschüre erstellt	-
E4 Entwicklungsziel: Nachhaltige Sicherung der natürlichen Ressourcen							
Ausbau erlebnisorientierter Umweltbildung mit dem Schwerpunkt auf Jugendliche und Erwachsene	in Planung: LEADER-Projekt "Themenradweg Natur und Technik im Illerwinkel" in Planung: LEADER-Projekt: "Naturnaher Tourismus und Umweltbildung im Allgäu" Eröffnung des Geocaches Bachmuschelsafari durch den Landschaftspflegeverband Unterallgäu, Prima Klima Kids (Mobiles interaktives Umweltbildungsprogramm zu Klimaschutz und Energiewende) und Energy Kids, Schulwettbewerb "Bewegter Wandertag" (LR UA, staatliche Schulämter, ProhNah e.V., LEW)	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl neugeschaffener, erlebnisorientierter Umweltbildungsangebote für Jugendliche und Erwachsene (5) 	1	1	2	2	2
Erhalt und Verbesserung der Artenvielfalt durch Maßnahmen von Naturschutz und Landwirtschaft	Sensibilisierung/Informationsveranstaltung für angehende Landwirte an der Landwirtschaftsschule MN für das Thema Bodenerosion durch den LPV UA im Rahmen der Initiative bodenständig Durchführung zahlreicher Informations- und Diskussionsveranstaltungen für Landwirte im Spannungsfeld Landwirtschaft/Naturschutz (z.B. zu Pufferstreifen, erosionsmindernde Bewirtschaftung, Wiesenbrüter etc.) --> über 200 Landwirte konnten damit erreicht werden	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl durchgeführter Sensibilisierungsmaßnahmen für Landwirte zum Thema Naturschutz (6) 	1	0	2	2	2
	Bewilligung des LEADER-Projekts "100 Auen-100 Arten - Versuchs- und Erprobungsphase zur Gewinnung und Anwendung autochthonen Saatgutes"	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl durchgeführter Maßnahmen zur Biotopvernetzung entlang von Fließgewässern (6) 	1	1	2	1	2

Erfolgreiche Gestaltung der Energiewende auf Grundlage der Umsetzung des landkreisweiten Klimaschutzkonzepts	Energiekarawane (Beratung von Privathaushalten, 3 UA Gemeinden beiliegen sich im Jahr 2016); Umsetzung des Projekts "Energiewende Unterallgäu Nordwest – Modellregion für eine beschleunigte Energiewende im ländlichen Raum" (Beratung von privaten Haushalten in den 27 Modellgemeinden, bspw. Hauscheck durch einen Energieberater) Wanderausstellung zum Thema "Die private Energiewende" (von Juli bis September im LR UA)	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl neuentwickelter Informations- und Beratungsangebote zum Thema Energieeffizienz (6) 	1	3	2	3	2
	Elektro-Mobilitätscoaching der HS Kempten für den Landkreis Unterallgäu; in Planung: Projekt E-Mobilität in Modellgemeinden des ländlichen Raums - klimafreundlich und bedarfsgerecht (VG Illerwinkel)	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl umgesetzter Maßnahmen zur Stärkung kombinierter und nachhaltiger Mobilität im Landkreis und den Kommunen (8) 	1	0	2	1	1
	Teilnahme am EEA (regelmäßige Treffen der unterschiedlichen Arbeitskreise und Durchführung von verschiedenen Maßnahmen)	<ul style="list-style-type: none"> Teilnahme des Landkreises am European Energy Award (EEA) 	Teilnahme	Teilnahme	Teilnahme	Teilnahme	Audit und Auszeichnung
Förderung einer nachhaltigen kommunalen Flächen- und Siedlungsentwicklung	Bestandserhebung der Flächen in den Allgäuer Kommunen im Rahmen der Gewerbeflächenstudie Allgäu	<ul style="list-style-type: none"> Geschaffene Infoplattform für interkommunale Kooperationen in den Flächennutzungs- und Bebauungsplänen 	Aufbau	Gewerbeflächenstudie Allgäu	Aufbau	Gewerbeflächenstudie Allgäu	
	Umsetzung des LEADER-Projekts "Dorfkerne-Dorfträger" (Erarbeitung und Etablierung eines Handwerkkastens, der als Handlungsstrategie für Gemeinden im UA und OAL dient)	<ul style="list-style-type: none"> Aufbau einer regionalen Beratungsstelle Baukultur/Siedlungsentwicklung 	Aufbau	Aufbau	Aufbau	Aufbau	Aufbau
Schaffung von umweltverträglichen Naturerlebnisangeboten ausgehend vom zentralen Element "Wasser"	Eröffnung Illerradweg 2016	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl neu entwickelter Naturerlebnisangebote (3) 	0	3	1	1	1